


|   |         |        |             |             |  |
|---|---------|--------|-------------|-------------|--|
| <br>洛阳石化<br>工程设计有限公司 | 设计变更通知单 |        | 项目编号        | 303017D0107 | 设计原因                                     |
|   | 建筑部分    |        | 专业文件号       | 61变02       | 其他原因 <input checked="" type="checkbox"/> |
|   |         |        | 相关文件号       | 61-01/02    |  |
|   |         |        | 设计阶段        | 详细设计        |  |
|   |         | 附图 1 张 | 第 1 页 共 3 页 |             |  |

工厂（公司）名称：茂名港长兴石化储运有限公司

项目名称：茂名港博贺新港区东区化工码头附属设施项目

装置及（或）单元名称：

更改内容：

根据业主签发关于化工码头附属设施项目成品门卫室调整的函，现对成品门卫室进行补充设计，补充设计内容如下：

- 1 在成品门卫室(1)西侧增加电动伸缩门底座与厂牌设计。做法见附图。

工程设计更改专用章



